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工程名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部直线加速机房防护门拆装项目

建设单位：鄂尔多斯市中心医院
施工方案

一、依据

1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50327－2001)

2、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 )

二、项目概况

(一) 项目概述

项目名称：鄂尔多斯市中心医院康巴什部直线加速机房防护门拆装项目

建设单位：鄂尔多斯市中心医院
质量目标：正常运行，不漏射线
项目内容

直线加速机房现有防护门2套，现对俩套防护门进行拆卸对调安装。
机房一：15MeV  尺寸 0.25*2.1*2.45m
机房二：6MeV   尺寸0.14*2.1*2.45m
2.墙面、地面、顶棚等需破拆的地方进行破拆。安装完成后，破坏的地方原样恢复。
三、施工方法及技术措施

（一）

施工工准备

1、技术准备

1)、技术人员的具体组织安排:根据工程的施工特点及施工实际情况,合理的组织技术人员能有效地分工合作,有效地对工程进行施工管理。

2)、编制专项施工方案:针对本项目特点、工期要求、制定出主要项目施工方案及技术措施、质量安全措施、文明施工措施、施工进度网络计划等等,以充分发挥其指导施工作用

3)、技术交底:在项目施工前,工程技术负责人分别参加施工人员进行技术交底,应结合具体操作部位、关键部位和施工难点的质量要求,操作要点及注意事项进行交底。各级人员接受交底后要认真反复学习,并贯彻执行。

2、施工材料准备

1)、制定完善的材料管理制度,对材料入库、保管及防火、防盗制定出切实可行的管理办法,加强对材料的验收,包括质量与数量的验收。

2)、根据工程进度的实际情况,对建筑材料分批组织进场。

3)、现场材料严格按照施工平面布置图的位置堆放,以减少二次搬运,便于排水与装卸。做到堆放整齐,并插好标牌,以便于识别、清点、使用。

4)、根据安全防护及劳动保护的要求,制定出安全防护用品需用量计划

3、施工机具准备

1)、组织安排装饰工具的分批进场。

2)、组织施工机具的调试及维修保养。

3)、施工机具的需用量

4)、主要机械设备表

四、作业条件

（1）进场复试和相关试验已经完毕并符合要求。

（2）应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格，并进行隐检会签。

（3）施工前，应做好水平标志，以控制铺设的高度和厚度，可采用竖尺、拉线、弹线等方法。

（4）对所有作业人员已进行了技术交底，特特殊工种必须持证上岗。

（5）作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。

五、安全文明施工保证措施

1、建立安全管理组织机构

2、施工现场安全管理制度

（1）建立各级安全生产责任制

（2）工地技术负责人对工地安全生产的技术工作负总的责

3、安全检查制度：定期安全检查

